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- Məlumatların uyğunlaşdırılması
- Tam göstəricilər
- Tematik portallar / hesabat

- müqayisəli torpaq örtüyü xəritəsi / 
məlumatları
- Milli ekoloji məlumat. sistemləri
- İnstitusional koordinasiya / açıq
məlumat siyasəti

- Ətraf mühitin uçotu
- Göstərici kataloqu
- On-line qiymətləndirmə məhsulları
(milli saytlar)

- Regional səviyyədə ünsiyyət və milli
səviyyədə fəaliyyət

- Regional layihələr ilə uyğunlaşma
- SEIS qiymətləndirmə çərçivəsi
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1. İdarəetmə quruluşu
Layihənin 2017-2018-ci illərdə davamlı idarə olunması ilə bağlı

nailiyyətlər və inkişaflar baş vermişdir

Ø ENI SEIS II Şərq layihəsi, müvafiq qurumlardan 12 nümayəndədən ibarət Milli İcra Qrupu

(MIQ) yaradılmış və təsdiq edilmişdir və 1-ci görüşü 21 dekabrda keçirildi.

Ø Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ENI SEIS II Şərqi Milli Əlaqələndiricisi yeniləndi

Ø ETSİN və AƏMA tərəfindən niyyət məktubu imzalanmışdır

Ø Su portalı üçün ETSN tərəfindən mütəxəssislər müəyyən edildi

Ø CORİNE torpaq örtüyü və Biomüxtəliflik üzrə expertlər ETSN tərəfindən təyin edildi

Ø 12-13 dekabrd 2017 ci ildə Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən ENI SEIS II Şərq layihəsinin

müşahidə komitəsi Minskdə ikinci görüşünü keçirdi



2. 2017-2018 iş planının icrası (5/1)
2017-2018-ci ilin SEİS milli iş planının icrası

1. Su

Ø Bakıda noyabr ayı ərzində su informasiya sisteminin milli portalının dəstəklənməsi və
regional müqayisəli su göstəricilərinin tətbiqinə dair yol xəritəsi hazırlamaq üçün iki günlük
seminar keçirilmişdir. 

• 2017-2019-cu illərdə Azərbaycan üçün suyun tematik iş planı Azerbaycan dılınə tərcumə
edıldi və müzakirə edildi;

• Milli su portalı üçün ETSN tərəfindən Su keyfiyyəti, su miqdarı və İT mütəxəssisləri təyin
edildi;

• 12-16 Fevral 2018 –ci ildə su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarəçiliyinin həyata keçirilməsini 
dəstəkləyən su informasiya sisteminin (WISE) yaradılması üçün potensialı formalaşdıran 5 
günlük təlim sessiyası keçirilib.

• Sinerji qurmaq və suda paralel olaraq davam edən layihələrin (AB su təşəbbüsü Plus və
UNDP GEF Kür II) fəaliyyətlərinin üst-üstə düşməməsi üçün bir koordinasiya toplantısı təşkil
edildi. Və bu görüşlər davam etdirilir.



2. 2017-2018 iş planının icrası (5/2)
2. Ətraf mühitin uçotu

Ø 28 avqust və 01 sentyabr 2017 il tarixlərində, Montpelierdə (Fransa) keçirilən ətraf mühitin
mühafizəsi - ilk dövr üzrə təlimdə nümayəndələrin iştirakı təmin edilmişdir.

Ø Milli ətraf mühit üçotu və qiymətləndirmə hesabatları üçün Azərbaycanın milli yol xəritəsi və iş
planı təqdim edildi

Ø 28-30 noyabr 2017 tarixində Slovakiyada Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə hesabatlar üçün
potensialın gücləndirilməsi regional seminarı keçirilib

Ø 4 dekabr 2017 tarixində Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə milli dövlət hesabatlarının hazırlanması
regional seminarı keçirilib

3. Biomüxtəliflik

Ø 8-9 noyabr tarixlərində Tiflisi şəhərində (Gürcüstan) keçirilən Qafqaz regionunda təklif olunan və
namizəd Emerald Network tərəfindən yetərincə qiymətləndirilməsi üzrə Bioqeoqrafik
Qiymətləndirmə seminarında ETSİN nümayəndəsinin iştirakı təmin edilmişdir.

Ø 17-18 Aprel 2018 tarixində Kopenhagendə (Danimarka) növ və ətraf mühitinin mühafizəsi statusu
haqqında hesabat vermək regional təlim seminarı keçirilib



2. 2017-2018 iş planının icrası (5/3)

4. Tullantılar

Ø Ölkə missiyası iyul ayında Azərbaycanda tullantı statistika vəziyyətinin təsvir edilməsi məqsədi ilə
hazırlanıb. Missiya əsnasında aşağıdakı məsələlər müzakirə edildi:

§ Tullantı statistikası üzrə tamamlanan UNSD / UNEP sorğusuna dair aydınlıq tələbləri;
§ Layihə ekspertləri tamamlanan UNSD / UNEP anketini nəzərdən keçirərək hazırlayırlar.
Nəticə olaraq:
§ Azərbaycanda tullantıların statistika vəziyyətini ümumiləşdirən ölkə faktlar hazırlanmışdır;
§ Pilot məlumatların bölüşdürmə işi - Azərbaycan Respublikası üçün tullantı statistikası üzrə
qiymətləndirmə hesabatı hazırlanmışdır.

Ø Ölkə nümayəndələrinin iştirakı 2017-ci il 11-12 oktyabr tarixlərində Kiyevdə keçirilən tullantı
statistikası üzrə regional seminarda təmin olunmuşdur.



2. 2017-2018 iş planının icrası (5/4)

5. Torpaqdan istifadə xəritələri

Ø Tərəfdaş təşkilat kimi ETSN-in Dövlət Geodeziya və Kartoqrafiya Agentliyinin nümayəndəsinin
iştirakı ilə 9-10 oktyabr 2017 tarixlərində Kopenhagendə/Danimarka keçirilmiş Şərq Tərəfdaşlığı
ölkələrində EIONET Milli Referans Mərkəzlərinin torpaq örtüyü üzrə (NRC / LC) 2017 İllik
toplantısında və CORINE Torpaq örtüyü (CLC) pilot layihələrinin həyata keçirilməsi üçün hazırlıq
iclası keçirilmişdir.

Ø Abşeron yarımadası CORINE Torpaq Örtüyü (CLC) pilot layihəsi üçün pilot sahə olaraq təyin olundu.

6. Kommunikasiya

27-29 İyun 2018 tarixində Kopenhagendə/Danimarka Ətraf mühitin informasiya mübadiləsini effektiv
şəkildə bölüşmək üçün interaktiv regional seminar keçirilmişdir



2. 2017-2018 iş planının icrası (5/5)
6. Qiymətləndirilməsi
Ø Slovakiya Ətraf Mühit Nazirliyi və Slovakiyanın Ətraf Təşkilatı 28-30 Noyabr 2017 tarixləri arasında

Bratislava'da AƏMA tərəfindən təşkil edilən SoER Regional Seminarında nümayəndələrin iştirakı təmin
edilmişdir.

§ Slovak ekspertlərin bilikləri regional kontekstdə SOER 2015 təcrübəsinə və milli məzmunda illik Ətraf
Mühitin Mühafizəsi hesabatlarının hazırlanmasında əldə olunmuş ilkin məlumatlara əsaslanan vahid
ekoloji qiymətləndirmələrdən əldə edilmişdir.

Ø UNECE Ətraf Mühit göstəriciləri

Ø UNECE ətraf mühit göstəriciləri
48-dən 41-i (yəni 85 faizi)
açıqdır



3. Project and SEIS visibility 
ENI SEIS II layihəsinin haqqında məlumatlar Dövlət Statistika Komitəsi və

ETSN-nin rəsmi veb saytlarında yerləşdirilmişdir



Ø Bakıda 2017-ci ilin noyabr ayında
keçirilən layihənin su komponentinə
həsr olunmuş iki günlük seminar
haqqında məlumat Nazirliyin rəsmi
saytında dərc edilib.

Ø Bakıda 12-16 Fevral 2018 –ci ildə su
ehtiyatlarının inteqrasiyalı
idarəçiliyinin həyata keçirilməsini
dəstəkləyən su informasiya
sisteminin (WISE) yaradılması üçün
potensialı formalaşdıran 5 günlük
təlim sessiyası Nazirliyin rəsmi
saytında dərc edilib.

§ Bütün bu cür fəaliyyətlər həm də saytda
mütəmadi olaraq dərc olunacaqdır

3. Layihə görünüşü



4. 2018-19 cu ildə iş planının prioritetləri (1/1)

Ø Həm regional, həm də milli səviyyədə bütün fəaliyyətlər bizim üçün vacibdir

§ Suyun komponenti üçün müvafiq tədbirlərin vaxtında, xüsusilə də su informasiya sistemlərinə
aid edilməsi;

§ Bizim mütəxəssislərimiz üçün Corine torpaq örtüyü metodologiyasının potensialının
artırılması və seçilmiş ərazilərə CORİNE Torpaq Qapağı (CLC) metodologiyası üzrə Pilot
layihəsini başa çatdırmaq;

§ Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə hesabatlara dair dövlət və dünyagörüşü yaratmaq üçün milli
imkanların yaradılması (SOER);

§ Milli əsas ekoloji göstəriciləri - milli məlumatlar və göstərici kataloqları daha da
təkmilləşdiriləcəkdir.


